



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

مدیریت عدم قطعیت (عدم اطمینان) و ابهام (مشکوکیت)
در پروژه های توسعه فرآیند مشترک

عنوان انگلیسی مقاله :

Managing uncertainty and equivocality in joint process
development projects



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

5.3. Limitations and outlook

Despite our comprehensive data collection process, consisting of a qualitative pre-study and 251 survey respondents, the total sample for the present study was limited to 52 projects conducted by four Swedish process firms and their equipment suppliers. The nonrandom sample and limited sample size of the present study limit the potential to make generalizations to a larger population beyond the scope of the present study. In particular, our cross sectional research design can only imply, rather than prove, causality. To this end, an even larger sample and longitudinal research design with data collection over several years, as well as in other cultural settings (e.g., North America, Asia), would be beneficial for future research.

The negative impact of equivocality on project budget performance was not supported in the present study. However, it is possible that equivocality has a more complex relationship with performance than typically stated and acts as a double-edged sword in development activities. Therefore, we encourage further research to study the concept of equivocality in the context of joint innovation and process development projects. In particular, focusing on activities to effectively manage and reduce equivocality in developing and delivering advanced services seems interesting for further study (Parida et al., 2014; Reim et al., 2016). This track of further research seems especially important given the increasingly interactive relationships and value co-creation among suppliers and buyers of advanced services in process industries (Rönnerberg Sjödin et al., 2016).

۵.۳- محدودیت ها و طرح کلی

علیرغم فرآیند جمع آوری جامع ما (که از یک پیش مطالعه کیفی و ۲۵۱ مخاطب تحقیق تشکیل شده است)، نمونه کلی برای مطالعه حاضر محدود به ۵۲ پروژه بود که توسط چهار شرکت فرآیند سوئدی و فروشندگان تجهیزات آنها انجام می شد. نمونه غیرتصادفی و اندازه نمونه محدود مطالعه حاضر، پتانسیل تعمیم به جمعیت بزرگتری (فراتر از حیطه مطالعه حاضر) را محدود می سازد. خصوصاً طرح تحقیقاتی میان بخشی ما می تواند دارای مفهوم ضمنی علیت باشد (بجای اینکه آنرا اثبات کند). یک نمونه و طرح تحقیقاتی طولی بزرگتر و جمع آوری داده به مدت چندین سال و همچنین در محیط های فرهنگی دیگر (مانند آمریکای شمالی یا آسیا)، برای تحقیقات آینده مناسب خواهد بود.

تأثیر منفی ابهام بر روی عملکرد بودجه ای پروژه در مطالعه حاضر پشتیبانی و تأیید نشد. البته این احتمال وجود دارد که ابهام در مقایسه با چیزی که معمولاً گفته می شود، رابطه پیچیده تری با عملکرد داشته باشد و در فعالیت های توسعه بصورت یک شمشیر دو لبه عمل کند. بنابراین ما تحقیقات بیشتر را به مطالعه مفهوم ابهام در محتوای پروژه های توسعه فرآیند و نوآوری مشترک تشویق می کنیم. خصوصاً تمرکز بر فعالیت هایی برای مدیریت مؤثر و کاهش ابهام در خدمات پیشرفته و در حال توسعه، برای مطالعه بیشتر جالب به نظر می رسد (پاریدار و همکارانش ۲۰۱۴؛ ریم و همکارانش ۲۰۱۶). این مسیر تحقیقات آینده خصوصاً بخاطر روابط متقابل رو به رشد و ایجاد همزمان ارزش در بین فروشندگان و خریداران خدمات پیشرفته در صنایع فرآیند، مهم به نظر می رسد (رانبرگ جودین و همکارانش ۲۰۱۶).



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.