

سوالات استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی


توضیحات:

- شامل ۱۸ سوال
- بخشی از محصول
- با قابلیت پرینت
- کد محصول: es944

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



۲ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت جواب تشریحی تمامی سوالات می بایستی این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی

۱- به فعالیت های که به ما اطمینان می دهد که عملکرد طرح طبق دستورالعمل تهیه شده به وسیله طراح بوده و اهداف طرح برآورده شده است چه اطلاق می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) اجرای پیمان (۲) طراحی تفصیلی (۳) مهندسی پایه (۴) بهره برداری

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴

بهره برداری به فعالیتهایی اطلاق میشود که به ما اطمینان میدهد که عملکرد طرح طبق دستورالعمل تهیه شده به وسیله طراح بوده و اهداف طرح برآورده شده است. دوره بهره برداری در حقیقت دوره تولید کالا و یا ارائه خدماتی که طرح به منظور تأمین آنها اجرا شده و شامل مراحل زیر است:

* مرحله بهره برداری آزمایشی

* مرحله بهره برداری تجاری

۲- مشهورترین راهنمای مورد استفاده در مدیریت پروژه که تعریف نسبتاً جامعی از موضوعات را به همراه نکات کلیدی ارائه می کند چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) PMBOK (۲) PMO (۳) Project charter (۴) prINCE۲

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱

در خصوص انجام وظایف مدیریت پروژه استانداردها و راهنماهای زیادی از سوی مراکز متخصص در این حوزه منتشر شده است اما یکی از مشهورترین راهنماهای مورد استفاده در مدیریت پروژه که تعریف نسبتاً جامعی از موضوعات را به همراه نکات کلیدی ارائه میکند پیکره دانش مدیریت پروژه یا project management body of knowledge است که به اختصار PMBOK نامیده میشود.

۳- به تخصیص هزینه های برآورده شده پروژه به هر یک از عناصر کاری در طول زمان چه گفته می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) تخصیص منابع (۲) کنترل هزینه (۳) تخمین هزینه فعالیت ها (۴) بودجه بندی

۴- کدام یک از موارد زیر تعیین کننده کلیه خط مشی های گروه اجرایی، شرح وظایف آنها و تعهدات در قبال کارفرما می باشد؟

(۱) برنامه ریزی بلند مدت (۲) برنامه ریزی استراتژیک (۳) برنامه ریزی تکنیکال (۴) برنامه ریزی اجرایی

۵- {ایران عرضه} آخرین لایه تحویل دادنی های ساختار شکست کار چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) مایلستونها (۲) بسته کاری (۳) فعالیت های اجرایی (۴) پورتفولیو

۶- "ثبت کارکرد ماشین آلات جهت کنترل ساعت کار و کنترل هزینه ها" شرح وظایف کدام یک از افراد زیر است؟

(۱) معاونت فنی حقوقی و قراردادهای (۲) معاونت طراحی و مهندسی

(۳) معاونت اجرایی (۴) مدیر پروژه

۷- کدام یک از موارد زیر مهم ترین شاخص پروژه تلقی می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) اجرای مدیریت (۲) استراتژی اجرای پروژه (۳) وزن فعالیت ها (۴) ارزش صعوبت کار

۸- درصد پیشرفت پروژه به کدام فیلد زیر وابسته است؟ (iranarze.ir)

(۱) فیلد %PLN (۲) فیلد %COMPLETE (۳) فیلد %COM (۴) فیلد %ACT

۹- کدام یک از موارد زیر از دلایلی که موجب شده است نرم افزار میکروسافت پراجکت به محبوب ترین نرم افزار تخصصی

مدیریت پروژه تبدیل شود محسوب نمیشود؟ (iranarze.ir)

(۱) سرعت پردازش نرم افزار در فعالیت های زیاد یک پروژه (۲) رابطه گرافیکی

(۳) تعامل با بخش های مختلف نرم افزاری آفیس (۴) یکپارچگی محیطی

۱۰- استفاده از کدام برنامه برای پروژه هایی با عدم قطعیت بالا و به منظور حفظ سوابق توصیه می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) برنامه زمانبندی مبنا (۲) برنامه زمانبندی تفصیلی (۳) برنامه ریزی مجدد (۴) برنامه زمان بندی اجرایی

۱۱- به کلیه همپوشانی ها و تداخلات اجرایی در بخش ها و فازهای مختلف پروژه چه گفته می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) اینترفیس (۲) فصل مشترک (۳) تداخل کاری (۴) همه موارد

۱۲- {ایران عرضه} منظور از HSE Plan چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) مجموعه ای از رویه ها دستورالعمل ها و چک لیست هاییست که به منظور برقراری ایمنی و بهداشت محیط کار بر اساس

حداقل های ذکر شده در استانداردهای گفته شده تدوین می شود

(۲) عبارت است از آموزش عادات و توانایی ها جهت انجام یک وظیفه خاص در محیط کار بر اساس استانداردهای تعیین شده

(۳) عبارت است از کنترل و اصلاح دائمی، سازماندهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی محیط کار با توجه به استانداردهای بهداشتی

(۴) عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیا از آلودگی ها و مواد خارجی در محیط کار بر اساس حداقل های ذکر

شده در استانداردهای گفته شده تدوین می شود

۱۳- کدام یک از موارد زیر به عنوان مهم ترین اسناد فنی پایه و اساس تهیه نقشه های ازبیلت و صورت وضعیت ها و اسناد

تحویل موقت هر بخش از پروژه مورد استفاده قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) صورت مجالس (۲) لیست پیوست ها (۳) دستور کارها (۴) لیست اختیاری

۱۴- کدام یک از اسناد زیر صرفاً به منظور اطلاع رسانی و ارسال واحدهای ذی ربط صادر شده و نیازمند هیچ گونه اخذ تایید از

نظارت و یا کارفرما ندارد؟ (iranarze.ir)

(۱) اسناد کلاس A (۲) اسناد کلاس B (۳) اسناد کلاس C (۴) اسناد کلاس D

۱۵- به دسته ای از گزارشات که برای هدف خاصی تهیه می شوند چه اطلاق می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) گزارشات تحلیلی (۲) گزارشات دوره ای (۳) گزارشات روزانه (۴) گزارشات گرافیکی

۱۶- وظیفه تشخیص مقدار تخصیصی هر سند مالی به هر CA جزو وظایف کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

(۱) واحد مالی پروژه (۲) دفتر مدیریت پروژه (۳) واحد بودجه بندی (۴) واحد کنترل هزینه و درآمد

۱۷- واریانس زمانبندی که یکی از شاخص های سنجش مغایرت میباشد، برابر با کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

(۱) برابر است با نسبت ارزش کسر شده از ارزش برنامه ریزی شده تا انتهای دوره گزارش گیری

(۲) برابر است با اختلاف بودجه مصوب کل پروژه با تخمین کل هزینه تکمیل پروژه

(۳) برابر است با اختلاف ارزش کسب شده با ارزش برنامه ریزی شده تا انتهای دوره گزارش گیری

(۴) برابر است با اختلاف ارزش کسب شده با مقدار هزینه شده برای کاری انجام شده تا انتهای دوره گزارش گیری.

۱۸- معروف ترین و شناخته شده ترین متد در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه های امروزی چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) روش برنامه ریزی خطی (۲) روش LSM (۳) روش CPM (۴) روش مسیر بحرانی

