



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

تدارک به موقع در ساخت و ساز: توضیح و دیدگاه های اجرایی

عنوان انگلیسی مقاله :

JUST IN TIME CONSTRUCTION: DESCRIPTION
AND IMPLEMENTATION INSIGHTS



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

Conclusion

The research showed through the SLR that JIT exists in construction, and helped identify the JIT elements applied as well as the KPIs used to measure the impact of their implementation. Moreover, the research proposed four scenarios to illustrate the influence of three JIT elements (prefabrication, JIT deliveries, and presence of Lean principles) on the successful implementation of JIT in construction. However, the aforementioned scenarios are purely qualitative. Future work will use activity-based software to simulate different scenarios presenting various levels of prefabrication, on-site buffer stock, and Lean on-site activities in order to obtain quantitative KPI measurements.

4. نتیجه‌گیری

این تحقیق از طریق SLR نشان داد که در ساخت‌وساز JIT وجود دارد و شناسایی عناصر JIT اعمال شده، کمک می‌کنند تا KPI برای سنجش تأثیر پیاده‌سازی این عناصر مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این تحقیق چهار سناریو را برای نمایش تأثیر عناصر JIT (پیش‌ساز، تحویل JIT، و به‌کارگیری اصول لاین) بر اجرای موفق JIT در ساخت‌وساز پیشنهاد شده است. با این حال، سناریوهای فوق‌الذکر صرفاً کیفی هستند. تحقیقات بعدی از نرم‌افزارهای مبتنی بر فعالیت برای شبیه‌سازی سطوح متعدد سناریوهای مختلف پیش‌ساز استفاده می‌کنند و فعالیت‌های لاین (Lean) در محل، به‌منظور دستیابی به اندازه‌گیری‌های کمی KPI مورد استفاده قرار می‌گیرد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می‌باشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.