



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

استفاده از روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط NGDO ها:
دیدگاه روش ترکیبی

عنوان انگلیسی مقاله :

The adoption of project management methodologies and
tools by NGDOs: A mixed methods perspective



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

بخشی از ترجمه مقاله

5. Discussion and conclusions

The results from fsQCA provide multiple configurations of conditions that lead to the presence or the absence of high performance in NGDOs. Based on Golini and Landoni's (2013) perspective of performance (internal, external, and total), this research analyzes the importance of the Project Cycle Management (PCM). We find it to be the most prevalent method in the project management of Portuguese NGDOs. We also find the importance and diversity of project management tools as conditions. Controls are the level of internationalization and project's objectives. Data collected allows the validation of all of the research propositions.

Through our interviews, we find that adaptive methods have elements and specificities more appropriate to the practical needs evidenced by the interviewed project managers compared to the linear nature and the apparent inability of the tools and methodologies traditionally used in the development sector. This finding is associated with the average size and "value added factors" normally associated with the NGDOs-such as flexibility, speed of reaction, commitment to values and communities, operation in risky environments and intangible objectives (Golini & Landoni, 2013).

5. مباحث و جمع بندی

نتایج fsQCA پیکربندی های مختلفی از شرایط را ارائه میکند که باعث شکل گیری حضور یا غیاب عملکرد بالا در NGDO ها می شود. بر اساس Golini و Landoni's و دیدگاه آنها در رابطه با عملکرد (داخلی، خارجی و کلی)، این تحقیق اهمیت مدیریت چرخه پروژه (PCM) را بررسی میکند. ما متوجه شدیم که این روش، رایج ترین روش مورد استفاده در مدیریت پروژه در NDGO های پرتغالی می باشد. ما همچنین متوجه شدیم که اهمیت و تنوع در ابزار مدیریت پروژه نیز اهمیت دارند. متغیر های کنترل نیز سطح بین المللی سازی و اهداف پروژه می باشد. داده های جمع آوری شده، ما را قادر می سازد تا بتوانیم تمام گزاره های تحقیقاتی را اعتبار سنجی کنیم. از طریق مصاحبه ها، ما متوجه شدیم که روش های تطبیقی امان ها و ویژگی هایی دارند که برای نیازهای واقعی مشخص شده در مصاحبه ها در مقایسه با ماهیت خطی و ناکارآمدی ابزار و روش های سنتی در بخش توسعه، تناسب بیشتری با NGDO ها دارند. این یافته ها مرتبط با سائز میانگین و عوامل ارزش افزوده می باشد که معمولاً در NGDO ها دیده می شوند مانند انعطاف پذیری، سرعت عمل، تعهد نسبت به ارزش ها و جامعه، عملیات در محیط های پر ریسک و اهداف نامحسوس (Golini & Landoni, 2013).



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.