



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

چارچوب ساخت و ارزیابی یک پایگاه داده پروژه در زندگی واقعی

عنوان انگلیسی مقاله :

Construction and evaluation framework for a real-life project database



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

2.3.2. Tracking description

Manual tracking was performed over 28 tracking periods with a length of approximately one week. The Real Duration and Real Cost mentioned in section "2.3.3. Earned Value Management" are based on manual user input.

The tracking information obtained from the project owner and introduced in ProTrack includes actual activity start dates, durations and costs.

1. 3. 2 صحت پیش بینی شبیه سازی شده

صحت روشهای پیش بینی زمان و هزینه براساس شبیه سازیهای مونت کارلو با استفاده از پروفایل های ریسک تشریح شده در بخش 2. 2 تحت عنوان تجزیه و تحلیل ریسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس این پروفایل های ریسک، برای ارزیابی صحت مورد انتظار پیش بینی های زمان و هزینه، به ترتیب $EAC(t)$ و EAC ، درصد میانگین مطلق خطا (MAPE) و درصد میانگین خطا (MPE) محاسبه شده است.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای جستجوی ترجمه مقالات جدید [اینجا](#) کلیک نمایید.